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LE 3 OCTOBRE 2015 
UN ÉLECTRO-CHOC POUR LE TERRITOIRE 

• 4ème catastrophe naturelle au plan national 

• 20 décès, dont 13 sur le territoire de la CAPL 

• 550 à 650 M€ de dégâts assurables 

• 100 M€ de dégâts non assurables pour les collectivités, dont 85 sur 
la CAPL 

Des vitesses très rapides dans des vallons encaissés auxquelles se  

sont ajoutés des effets de vague, avec des voiries couvertes de plus  

de 60 cm d’eau à Cannes 
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LE 3 OCTOBRE 2015 
UN ÉLECTRO-CHOC POUR LE TERRITOIRE 

• Une crue éclair : cumul de pluie de 180 mm en 2h (cumul moyen 
octobre = 130 mm, dernier événement similaire observé en 1949) 

• Une crue historique avec une période de retour > 100 ans 

• Compté parmi les 9 autres événements importants observés 
depuis 1958 
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Comparaison de la pluie du 3 octobre 2015 avec les courbes hauteur-
durée-fréquence  pour Cannes

10 ans - Cannes

30 ans - Cannes

100 ans - Cannes

pluie du 3 octobre 2015



UN TERRITOIRE AVEC SES SPÉCIFITÉS 

4 

Cannes

Mougins

Théoule sur Mer

Le Cannet

Mandelieu-La-Napoule

Vallons 
mandolociens

Frayère

Autres 
vallons 
cannois

Foux

Riou

Affluents 
mouginois de 

la Brague

Riou de 
l’Argentière

Vallons 
théouliens



UN TERRITOIRE AVEC SES SPÉCIFICITÉS 
QUI EST VULNÉRABLE 

• Une superficie de 100 km² qui concentre 
161 000 habitants 

• 220 000 habitants en été (140% de la 
population permanente) 

• Une urbanisation relativement précoce 

• 26% de la population située en zone 
inondable 
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UN TERRITOIRE AVEC SES SPÉCIFICITÉS 
AVEC UN FORT POTENTIEL ÉCOLOGIQUE  

• Des sites classés (Estérel) et inscrits (Bouillides, zones humides 
aéroport Mandelieu, Conservatoire du littoral) 

• Une biodiversité importante 
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UN TERRITOIRE AVEC SES SPÉCIFICITÉS 
AVEC UNE GÉOGRAPHIE MARQUÉE  

• De fortes pentes et un réseau hydrographique dense 

• Vallons raides et courts souvent urbanisés 
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Relief de la CACPL 

 Z o n e s  i n o n d a b le s  

 Z o n e s  d e  r u i s s e l l e m e n t  u r b a in  

 Z o n e s  d e  p r o d u c t i o n  d i r e c t e  d u  r u i s s e l l e m e n t  u r b a in  



PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS  
CANNES LÉRINS 

Mise en œuvre de la politique coordonnée de 

prévention du risque inondation 
 

• Rappel de l’objectif 

• Des actions concrètes de 2016 à 2020 

• Un nouveau programme 2021-2026 

• Financement du programme 2021-2026 

• Calendrier des prochaines échéances 
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PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
RAPPEL DE L‘OBJECTIF 

• Suite au 3 octobre 2015, lancement d’une politique coordonnée de 
prévention du risque inondation sur le territoire de l’Agglomération 
avec le transfert de la compétence GEMAPI au 1er juin 2016  

 

• Un objectif : agir sur tous les leviers pour réduire le risque inondation 

• Aménager, entretenir les cours d’eau et vallons 

• Réduire la vulnérabilité du bâti 

• Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement du territoire 

• Améliorer l’alerte/gestion de crise et la culture du risque 

 

• Des moyens financiers avec l’outil PAPI pour obtenir les subventions de 
l’Etat (40 à 50%), du Département (10 %), et de façon plus incertaine de la 

Région et de l’Agence de l’Eau 

 è un nouveau dossier PAPI à déposer début octobre 2019 
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PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
RAPPEL DE L‘OBJECTIF 

6 LEVIERS 
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 Travaux       Réduction de vulnérabilité  Alerte/gestion de crise 

 Entretien             Culture du risque 

 <- - - - - - - Aménagement du territoire - - - - - - ->   

  



PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
DES ACTIONS CONCRÈTES DE 2016 À 2020 
ENTRETIEN VALLONS 

 

q PARTIES  PUBLIQUES 

• 5 agents dédiés aux opérations de débroussaillage des cours d’eau et 
des vallons ( +3 agents en renforcement de juin à septembre )  

 

• 46 zones et 33 ouvrages entretenus par l’agglo sur le territoire 

• Bilan du service opérationnel (le SOP)  : du 1er janvier au 30 septembre 2019 

 

 

 

 
 

q PARTIES  PRIVES 
 

• 4 arrêtés préfectoraux de DIG obtenus pour l’entretien  

des parties privatives de 7 cours d’eau et vallons 

Année  
linéaire 

nettoyé (m)  
Surface 

débroussaillée (m²) 
 Macro-déchets 

traités (kg)  

2019 47 745 215 580 13 870 



 

 

 

 

Partenariat 
avec le 

SMIAGE 

PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
DES ACTIONS CONCRÈTES DE 2016 À 2020 
ENTRETIEN VALLONS 



PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
DES ACTIONS CONCRÈTES DE 2016 À 2020 

L’Agglomération et les communes ont également développé le 
volet organisationnel 

 

• 31 équipements de mesure installés d’ici avril 2020 pour le 
système de surveillance et d’alerte (basse Siagne, Riou de 
l’Argentière, Frayère, Roquebillière, Foux …) 

• des outils d’alerte déployés : l’application mobile gratuite 
Mypredict, des systèmes d’appels en nombre pour chaque 

commune, des hauts parleurs, caméras, sirènes 

• PCS orpérationnels sur toutes les communes et exercices de 
crise réalisés 

• 1 service civique prévention inondation recruté en 2019 
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PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
DES ACTIONS CONCRÈTES DE 2016 À 2020 

• PAPI intention CAPL 2017-2019 

• Etudes pour 2,3 M€ HT 

• 8 axes de travail 

• Constitution PAPI Cannes Lérins 

• Avenant prolongation jusqu’en 2020  

 

• PAPI Cannes Lérins 2021-2026 

• Plan d’actions pour 55 M€ HT 

• 9 axes de travail (49 actions) 

• Partenaires financiers: l’Etat (fonds Barnier), CD06 

• MOA SMIAGE surveillance/alerte/gestion de crise 

• 3ème trimestre 2020 : signature de la convention PAPI 
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PLAN DE PRÉVENTION INONDATIONS CANNES LÉRINS 
DES ACTIONS CONCRÈTES DE 2016 À 2020 
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PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 0 

•Pilotage, Coordination, Suivi 
•2 actions 

Axe 1 

•Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque 

•4 actions 

Axes 2 et 3 

•Surveillance, prévision des crues et 
inondations, alerte et gestion de crise 

•5 actions 
•SMIAGE 

Axe 4 

•Prise en compte du risque inondation dans 
l’urbanisme 

•6 actions 
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Axe 5 

•Réduction vulnérabilité des personnes et 
des biens 

•2 actions 

Axes 6 et 7 

•Travaux de réduction de l’aléa 
•28 actions 

Axe 8 

•Gestion environnementale 
•3 actions 



PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 0 : Pilotage, coordination, suivi 

 

Orientations 
• Chargé(e) de mission 

• Evaluation, bilan, renouvellement du PAPI 

• Accompagnement des acteurs en cas de changement de personnes 

 

Coût : 400 k€ HT 
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PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

  

Orientations 
• Animateur scolaires 

• Ambassadeurs du risque 

• Campagne annuelle de sensibilisation  

 + enquête de perception bisannuelle 

• Maison du risque 

 

Coût : 574 k€ HT 
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PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 2 et 3 : Surveillance, alerte et gestion de crise 

  

Orientations 
• Instrumentation supplémentaire de vallons 

100 capteurs + 15 caméras 

• Sécurisation des axes routiers et sites sensibles 

• Exercices, formations 

• Intégration du retour à la normale PCS 

• Cartographie spécifique du ruissellement 

• Modélisation numérique 

 

Coût : 882 k€ HT 
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PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

  

Orientations 
• Schéma directeur des eaux pluviales 

• Stratégie de prise en compte du risque  

 dans le projet urbain Cannes Ouest 

• Guide à destination des aménageurs 

• Cartographie spécifique du ruissellement 

 

Coût : 695 k€ HT 
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PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

  

Orientations 
• Programme prioritaire de réduction de la vulnérabilité sur les secteurs où la 

réduction de l'aléa est difficile  

• + de 2 M€ de travaux en maîtrise d’ouvrage privé : les propriétaires 

bénéficient d’un taux de subvention bonifié à hauteur de 80 % de Fonds 

Barnier 

Coût : 2 890 k€ HT 
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Affluents Siagne : 9 M€ 

Mandelieu 

Frayère : 45 M€ 

Mougins - Le Cannet - Cannes 

Autres vallons 

cannois: 1,5 M€ 

Foux : 47 M€ 

Mougins - Le Cannet - Cannes 

Riou : 10 M€ 

Le Cannet - Cannes 

Affluents Brague:  

1,5 M€ Mougins 

Programme de travaux par bassins versants sur 18 ans (3 PAPIs) 
Bassins de rétention et recalibrages 

145 M€ dont 15 M€ de foncier 

Riou de l’Argentière : 14,5 M€ 

Mandelieu 

Cours d’eau de Théoule : 2,5 M€ 



PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

THEOULE – Travaux de prévention des inondations 
 PAPI 2 : 2,5 M€  

Recalibrage vallon Autel (0,25 km) : 2,5 M€ (P2) 



PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 
MANDELIEU – Travaux de prévention des inondations  
PAPI 1 : 16 M€  
PAPI 2 : 7 M€ 
PAPI 3 : 0,5 M€ 

Bassin Barnières (390 000 m3) : 7,4 M€ (P1) 

Aménagements Minelle : 7,1 M€ (P1) 

Bassin Théoulière (8000 m3) : 1,1 M€ (P1) 

Recalibrage Théoulière (1 km) : 5,3 M€ (P2) 

Autres : 2,2 M€ (P2) 
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q Ouvrage de ralentissement 

des crues des Barnières 

èObjectif : Réduire les 

débordements d’une crue 

cinquantennale  

 

q Restauration de l’espace de 

mobilité du Riou de 

l’Argentière  (Minelle) 

èBarnières + Aménagements à 

l’aval : Réduire les débordements 

d’une crue centennale 

 

q Mise en place de 

protections du bâti 

 

 

 

Riou = 15km 
BV = 47 km2 

Zones à enjeux 

Intégrées au PAPI CAPL 
 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 
3 ACTIONS COMPLÉMENTAIRES DU PAPI RIOU 
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ü  ouvrage en remblai zoné 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

65 m 11,5 m 

51,5 m 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 
OBJECTIF OUVRAGE BARNIÈRES 



Estimation Travaux : 4,1 M€HT 
Estimation Foncier : 3 M€HT 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 
AMÉNAGEMENTS AVAL RIOU ARGENTIÈRE 



MOUGINS – Travaux de prévention des inondations  
PAPI 1 :  7,3 M€  
PAPI 2 :  2,2 M€ 
PAPI 3 : 2,2 M€ 

Rétention et recalibrage chemin 

Plaine : 9 M€ (P1, 2 et 3) 

Rétention et recalibrage 

Ferrandou : 1,3 M€ (P2) 

3)

Recalibrage Tournamy 

hors PAPI 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 



MOUGINS – La Plaine

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 



LE CANNET – Travaux de prévention des inondations  
PAPI 1 : 6,1 M€  
PAPI 2 : 2,25 M€ 
PAPI 3 : 6,65 M€ 

Reprise points durs et passage A8 : 

2,35 M€ (P1) 

Recalibrage : 2,15 M€ (P2) 

Rétention Palestre : 1,5M€ (P1) 

Reprise points durs 

Aubanel : 2 M€ (P1) 

Délestage depuis 

Aubanel (P2 et 3)

Etude Riou : 0,25 M€ (P1) 

Enveloppe travaux recalibrage : 

6,75 M€ (P2 et 3)   

: 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 



LE CANNET – La Palestre et Garibondi 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 



CANNES – Travaux de prévention des inondations (Frayère/Roquebillière)  
PAPI 1 : 18,5 M€  
PAPI 2 : 5 M€ 
PAPI 3 : 9 M€ 

Recalibrage Frayère :  10 M€ (P1) 

Bassin Carimaï :  5,5 M€ (P1) 

Pièges embâcles : 1 M€ (P1) 

Enveloppe travaux recalibrage : 

14 M€ (P2 et 3) 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 



CANNES – FRAYERE 

PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 



PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

CANNES – Travaux de prévention des inondations (vallons)  
PAPI 1 : 4,5 M€  
PAPI 2 : 25,8 M€ 
PAPI 3 : 26 M€ 

Délestage Californie : 1,4 M€ (P1) 

Entonnement Impasse Nouvelle : 0,6 M€ (P1) 

Recalibrage Mistral : 6 M€ (P2)

Délestage Ca

Etude gabarits exutoires (LNPCA) P1 

Etude délestage : 2 M€ (P1) 

Délestage Foux : 48 M€ (P2 et 3) 



PAPI CANNES LÉRINS 
UN NOUVEAU PROGRAMME 2021-2026 

Axe 8 : Gestion environnementale 

  

Orientations 
• Traitement des canalisations 

obstacles dans lit mineur 

• Gestion globale des espèces 
protégées 

• Poursuite DIG 

• Revalorisation paysagère et sociale 
des vallons (cf. école du paysage) 

 

Coût : 810 k€ HT 
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